

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 205 /KPTS/2019
 TENTANG
 HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kepala Desa dan Petunjuk Pelaksanaannya kepada Kecamatan, BPD dan Kepala Desa	14 Agustus 2019		DP3AKBPM&D/Panitia Pemilihan Kabupaten
2.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten	15-16 Agustus 2019		Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten, Muspika.
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Desa	18-19 Agustus 2019		Kecamatan dan Desa.
4.	Pembentukan Panitia Pemilihan	19-27 Agustus 2019		Oleh BPD/Keputusan BPD
5.	Pembekalan teknis bagi Panitia Pemilihan	28-30 Agustus 2019		Kecamatan dan Muspika
6.	Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib, Jadwal Kegiatan, Persetujuan dari BPD, dan Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa	20-30 Agustus 2019		Keputusan Panitia Pemilihan
8.	Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya, Persetujuan dari BPD, dan Pengajuan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat	28 Agustus s/d 14 September 2019		Panitia Pemilihan
9.	Pembentukan dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	15-16 September 2019		Keputusan Panitia Pemilihan
10.	Pembekalan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	17 September 2019		Panitia Pemilihan
11.	Pemutakhiran dan validasi data pemilih	18-23 September 2019		PPDP

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
12.	Penetapan dan pengumuman DPS (H-60) hari	24 September 2019		Keputusan Panitia Pemilihan
13.	Usul, saran atau perbaikan DPS dari masyarakat	25-27 September 2019		
14.	Pencatatan data pemilih tambahan	27-29 September 2019	30 September – 2 Oktober 2019	Panitia pemilihan
15.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	30 September 2019-2 Oktober 2019	3-5 Oktober 2019	Panitia pemilihan
16.	Perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan	2-12 Oktober 2019	6 Oktober -1 November 2019	Panitia Pemilihan
17.	Pembentukan dan Penetapan KPPS dan TPS	13-14 Oktober 2019	2-3 November 2019	Keputusan Panitia Pemilihan
18.	Pencermatan DPS, daftar Pemilih Tambahan dan masukan dari masyarakat	13 Oktober 2019	2 November 2019	Panitia, Ketua RT, dan Dukuh
19.	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Pengiriman DPT ke DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul (H-40 hari)	14-16 Oktober 2019	3-5 November 2019	Keputusan Panitia Pemilihan
20.	Sosialisasi Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa	21-29 September 2019	30 September -19 Oktober 2019	Diperpanjang 20 hari, Calon kurang dari 2 (dua) orang
21.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa 7 (tujuh) hari	30 September – 6 Oktober 2019	20 – 26 Oktober 2019	Panitia pemilihan
22.	Penetapan bakal Calon Kepala Desa dengan Berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa serta pengumuman bakal Calon 7 hari	7 - 13 Oktober 2019	27 Oktober – 2 November 2019	Panitia Pemilihan
23.	Penetapan dan undian nomor urut Calon Kepala Desa (H-40 hari)	14 Oktober 2019	4 November 2019	Panitia Pemilihan
24.	Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa dilampiri : a. pas foto dan soft file Calon Kepala Desa; dan b. berita acara hasil pengundian nomor urut Calon Kepala	15-18 Oktober 2019	4-5 November 2019	Panitia Pemilihan kepada DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
	Desa			
25.	Pengumuman dan Sosialisasi kepada Masyarakat pemilih tentang : a. Calon Kepala Desa b. tempat dan tata cara pemungutan suara; c. tata cara kampanye; d. kegiatan masa tenang; dan lain-lain	18 - 20 Oktober 2019	5-7 November 2019	Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Masyarakat
26.	Mencetak surat suara	20 Oktober - 15 November 2019	7 November 2019 – 5 Desember	Percetakan
27.	Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa	September - Oktober	September – Oktober	DP3AKBPM&D
28.	Pembekalan/santiaji KPPS	12-13 November 2019	2-3 Desember 2019	di masing-masing desa.
29.	Penyiapan kotak suara beserta kelengkapannya	12-14 November 2019	2-4 Desember 2019	Panitia Pemilihan Kabupaten
30.	Pembekalan bagi Calon Kepala Desa	14-15 November 2019	4-5 Desember 2019	Desa/Panitia Pemilihan/Muspika
31.	Distribusi kotak suara beserta kelengkapannya ke desa-desa	15-16 November 2019	5-6 Desember 2019	Panitia Pemilihan Kabupaten
32.	Pengiriman surat suara dan undangan dari Percetakan kepada Panitia Pemilihan	16 November 2019	6 Desember 2019	Percetakan dan Panitia Pemilihan
33.	Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih disertai tanda bukti penerimaan	16 November 2019	6 Desember 2019	Panitia pemilihan dibantu RT/RW/Dukuh
34.	Kampanye Calon Kepala Desa (3 hari)	17-19 November 2019	7-9 Desember 2019	Panitia Pemilihan, Calon Kades
35.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	17-21 November 2019	7-11 Desember 2019	KPPS/Panitia Pemilihan
36.	Pelipatan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan dan penyiapan kelengkapan lainnya	16-21 November 2019	6-11 Desember 2019	Desa/Panitia Pemilihan
37.	Masa Tenang (3 hari)	20-22 November 2019	11-13 Desember 2019	
38.	Distribusi surat suara ke TPS-TPS	21-22 November 2019	12-13 Desember 2019	Panitia Pemilihan/TPS
39.	HARI PEMUNGUTAN SUARA	23 November 2019	14 Desember 2019	Panitia Pemilihan dan KPPS

NO	KEGIATAN	Tanpa Perpanjangan Waktu	Dengan Perpanjangan Waktu	Keterangan
40.	Laporan perhitungan suara oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan	23 November 2019	14 Desember 2019	KPPS dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
41.	Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	23-26 November 2019	14-16 Desember 2019	Panitia Pemilihan dengan Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan
42.	Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD	26 November 2019	16 Desember 2019	Panitia Pemilihan BPD
43.	BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat	28-29 November 2019	17 -18 Desember 2019	BPD Camat
44.	Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih	29 November 2019 – 24 Desember 2019	19 -27 Desember 2019	Bupati DP3AKBPM&D
45.	PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH	31 Desember 2019	31 Desember 2019	<i>di Kabupaten, kecuali Tegalrejo tgl 23 Januari 2020</i>
46.	Serah Terima Jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat	31 Desember 2019- 2 Januari 2020	31 Desember 2019- 2 Januari 2020	Penandatanganan berita acara serah terima jabatan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH